



## **2008 metai. Projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Rietave. 1 dalis. Inžinerinių tinklų plėtra ir rekonstrukcija Vatušių ir Naujalio-Vingio gatvių kvartaluose“.**

2008 metų rugpjūčio 21 dieną pasirašytas pripažinimo tinkamu naudotis aktas, kuris patvirtina, kad baigti darbai pagal rangos sutartį „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Rietave. 1 dalis. Inžinerinių tinklų plėtra ir rekonstrukcija Vatušių ir Naujalio-Vingio gatvių kvartaluose“. Tai pirmasis iš trijų vykdomų Nemuno žemupio I etapo projektų.

Projektą įgyvendino šios sutarties šalys:

Įgyvendinančioji institucija/perkančioji organizacija: LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA).

Galutinis paramos gavėjas / užsakovas: UAB „Rietavo komunalinis ūkis“.

Konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų rengėjas:

Jungtinės veiklos pagrindu UAB „Patvanka“ ir UAB „Gairija“.

Techninės paramos teikėjas (TP):

UAB „Sweco Lietuva“.

Techninės priežiūros (FIDIC) inžinierius:

VšĮ „Projektų vadybos grupė“.

Rangovas:

UAB „Plungės lagūna“.

Projekto rangos darbų pradžia 2007 m. sausio mėn. 29 diena. Darbų metu buvo atlikta:

- nutiesta 8,04 km naujų nuotekų tinklų;
- renovuota 0,13 km nuotekų tinklų;
- nutiesta 8,97 km naujų vandentiekio tinklų;
- pastatytos 2 naujos nuotekų siurblinės.

Darbai vyko šiose gatvėse:

Vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūros plėtra įvykdyta šiose gatvėse:

Vatušių-Klaipėdos g., Laukuvos-Vingio g., Plungės-Daržų g.

Naujos nuotekų siurblinės pastatytos šiose gatvėse:

Naujalio g., Pievų g.

Projekto statybos kaina 10,9 mln. Lt. Projektą finansavo ES sanglaudos fondas ir Lietuvos Vyriausybė.



