
  
  

 

2008 metai. Projektas „Rietavo nuotekų valymo įrenginių statyba”. 
 

2008 metų gruodžio 22 dieną pasirašytas pripažinimo tinkamu naudotis aktas, kuris 

patvirtina, kad baigti darbai pagal rangos sutartį „Rietavo nuotekų valymo įrenginių statyba”. Tai 

antrasis iš trijų vykdomų Nemuno žemupio I etapo projektų. 

Sutarties šalys: 

Įgyvendinančioji institucija/perkančioji organizacija: LR aplinkos ministerijos Aplinkos 

projektų valdymo agentūra (APVA). 

Galutinis paramos gavėjas / užsakovas: UAB „Rietavo komunalinis ūkis“. 

Konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų rengėjas: Jungtinės veiklos pagrindu UAB 

„Patvanka“ ir UAB „Gairija“. 

Techninės paramos teikėjas (TP): UAB „Sweco Lietuva“. 

Techninės priežiūros (FIDIC) inžinierius: VšĮ „Projektų vadybos grupė“. 

Rangovas: UAB „Plungės lagūna“. 

Rietavo nuotekų valyklos statybos darbų pradžią 2007 m. spalio mėn. 19 diena. 

Rangos sutarties vykdymo metu buvo atlikta: 

• administracijos-kontrolės pastato statyba; 

• mechaninės įrangos pastato statyba; 

• tarpinio dumblo kaupimo rezervuaro statyba; 

• 2 SBR rezervuarų statyba; 

• apsausinto dumblo saugyklos statyba; 

• atvežtinio dumblo rezervuaro statyba; 

• smėlio ir riebalų šalinimo kameros statyba; 

• perteklinio dumblo rezervuaro statyba; 

• teritorijos aptvėrimas; 

• privažiavimo kelių ir šaligatvių įrengimas; 

• vandentiekio tinklų, spaudiminių nuotekų tinklų, drenažo tinklų su drenažo siurbline, 

lietaus nuotekų tinklų, nuotekų tinklų su vidine nuotekų siurbline įrengimas; 

• dumblo vamzdyno, oro vamzdyno ir chemikalų vamzdyno futliarų įrengimas; 

• šulinių montavimas. 

Projekto statybos kaina 9,1 mln. Lt. Projektą finansavo ES sanglaudos fondas ir Lietuvos 

Vyriausybė. 



 

 
 

 



 
 

 


